
Tableau des actions : 20/12/2017  Court Terme
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B Court (1-4 ans) - moyen (5-8) - long (9-

12)

Réseau routier

x Application du régime de vitesse ● ● ● ● Carte 5

Courrier de demande d'avis du SPW  du 4 octobre 2013 - Avis positif du Conseil le 21 
octobre 2013. CSC en cours de réalisation par le SPW. Arrêté minestériel reçu en 
2015. remarques de la commune envoyées au SPW en septembre 2015. En 2017 il 
reste un demande insistante des habitants de Tangissart pour la RN275 Sud.

Réseau Poids Lourds ● ● Carte 6 Terminé 2012

Adaptation des feux du carrefour de la Lanterne ● ● Fiche 24 Terminé 2012 par SPW. A évaluer et adapter. Ok en 2013

Modération de la vitesse

Mise en place de zones 30 ● ● ● Carte 5 Sécurisation d'itinéraires cyclables
RCR voté par CC du10/09/13 mise en application des modifications dès réception 
d'avis du SPW

x Aménagement de dispositifs ralentisseurs de vitesse av. des Prisonniers de guerre ● ● Fiche 11 Abords d'école
Réflexion r en 2017 avec l’ école et les riverains et par les services pour la situation 
de l’égouttage et la rénovation de la voirie en fonction de l’implantation de St Etienne 
et du complexe sportif. Budget pour étude en 2018. Réalisation si possible en 2020.

Aménagement de dispositifs ralentisseurs de vitesse Rue de Sart ● ● Sécurisation d'itinéraires cyclables Terrminé 2011

Placement de panneaux dynamiques sur N237 et N275 + réseau communal principal ● ● ●
8 radars préventifs placés en 2012, 5 panneaux fixes et un radar mobile en cour de 
placement. Terminé 2013

x Zone 50 sur N275 à Tangissart et Faux ● ●

Courrier de demande d'avis du SPW  du 4 octobre 2013 - Avis positif du Conseil le 21 
octobre 2013. CSC en cours de réalisation par le SPW. Arrêté minestériel reçu en 
2015. remarques de la commune envoyées au SPW en septembre 2015. En 2017 il 
reste un demande insistante des habitants de Tangissart pour la RN275 Sud.

Modification des limites de vitesse sur N275 Ouest ● ● Terminé 2011 ( SPW)

x New 2012 Sécurisation tronçon rue du Marais N275 ● ● Terminé en 2016 (SPW)

x New 2013 Modification dispositifs de sécurité centre de Beaurieux ● ●
Charge d'urbanisme lotissement MSG. Etude à réaliser suite analyse étude 
d'incidence à réaliser en 2016 afin d'assurer la mise en œuvre avant la fin de la 
construction du lotissement de la rue de la Papeterie. Pas d'avancée en 2017.

Stationnement

x Zone bleue avenue de Wisterzée, la rue Henricot et la rue de Vaujours ● ● Fait pour parking rue du Werchai en 2017.

Zone bleue avenue des Combattants ● ●

Signalisation directionnelle parking public derrière la maison communale ● ● Terminé 2012

Utilisation du parking du Parc à mitraille en journée par les navetteurs ● ● Possible (va évoluer avec aménagement du site H2). Terminé 2012

Transport public - Haltes SNCB

Améliorer l’accueil des usagers ● ●
Rencontre avec la SNCB Holding  14/09/11 ; 06/03/13 ; 06/05/13 (+ infrabel). Analyse 
faire une salle d'attente gare de CSE avec SNCB Holding 11/10/13, projet abandonné  
03/11/14 (SNCB Station) -Nouveau quais en cours d'aménagement  pour halte CSE

Parkings vélos adaptés et visibles ● ● Déplacement des parking vélo dans le centre effectué en 2012

Transport public - Desserte 

Arrêt du proxibus 205 au niveau du Clos de Profondval ● ● Intervention de Mont-Saint-guibert Proxibus 205 n'existe plus.

x Mise en place d'une ligne vers LLN ● ●
Lettre du TEC 30/11/11 accord si obtention de moyen SRWT. Interpellation Conseil 
communal novebre 2017 poir un proxibus communal

x Navettes entre la gare d'Ottignies et les haltes de Court-Saint-Etienne ● ● ● ● Aucune demandes des habitants. Abandonné en 2016

New 2013. Courrier commune vers groupe SNCB contre report du RER en 2025 et urgence 
déplacement quai vers Ottignies à la halte de CSE

● ● ●
Déplacement du quai réalisé en 2014

Transport public - Arrêts TEC

Halte Suzeril : ligne 28 ● ● Fiche 21 Terminé  2013 (subside SRWT)

x Halte Demolder : ligne 19 ● ● Fiche 21 Terminé en 2016  (SRWT)

Halte Beaurieux centre : ligne 30 ● ● Fiche 21
A étudier en 2013. Report en 2014 - Report en 2015. Arrêt réalisé à hauteur du 
rapidobus. Pas de demande du TEC et des usagers.

Réseau cyclable

Liaison rue de Beaurieux - échangeur RN25 (liaison douce CSE-MSG) ● ● Carte 2 Terminé 2012 (Subside province)

Liaison cyclable par le sentier S66  (liaison douce CSE-MSG) ● ● Carte 2 Terminé 2012 (Subside province)

Sentier S94 entre rue des Taillettes (RN237) et la rue du Pont de Pierre ● ● Carte 2 Fait en 2014

Liaisons du centre de Sart et de Faux à la gare de Faux ● ● ● Fiche 5 + carte 2 Accessibilité gare de Faux En ordre 2012

Liaisons du centre de Sart à La Roche ● ● Carte 2 En ordre 2012

Liaisons du centre de Sart à la rue de Suzeril ● ● Carte 3 Rue de Suzeril rénovée en 2013 (Subside province). Attente rénovation S94 ci-dessus

x Liaison Tangissart – Gare de La Roche – rue de La Roche ● ● ● Fiche 2 + carte 2 Accessibilité gare de la Roche
2016  Mise en ordre des abords de la halte de La Roche avec participation de la 
SNCB et subside province. 

Terme Acteurs
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12)

Terme Acteurs

Mise en place des SUL ● ● Terminé 2011

Balisage ● ● Fiche 14 Fait par SPW sur le Ravel

Parkings vélo ● ● ● ● Fiche 15 + carte 1 Terminé 2011

Publication carte vélo ● ●

x Atelier vélo ● ● ● Organisé par le Gracq au quatre quarts

Promotion du vélo ● ● Fiche 16
Contact pris avec les écoles primaires stéphanoises à propos de l'organisation du 
brevet du cycliste. Pas d'intérêt des écoles actuellement : des actions sont déjà 
organisées régulièrement avec pro-vélo.

x Les pistes sur voirie régionale ● ● Carte 2
Rénovation complète par SPW. Manque un tronçon à rénover entre Mérivaux et 
Noirhat sur la RN237

New 2013 Piste cyclable rue des Métallurgistes. Vers commerce et PME Terminé 2013  (Subside province)

New 2013 Piste cyclable sentier 60 et 62 (liaison douce CSE-MSG) Terminé 2013  (Subside province)

x New 2013 Envisager amélioration cyclable partie en pavés de la rue des Maçons Subside SPW 2016 - Etude en cours

x
New  2013 création piste cyclable rue de la  Papeterie pour connexion à la coulée verte qui 
rejoindra à terme le centre de MSG en traversant le nouveau lotissement.

● ● Terminé en 2016

Cheminements piétons

x S103 entre Faux et Suzeril ● ●

En cours, contact pris avec la SNCB affin d'envisager la déviation du sentier. 
Aménagement effectué côté Suzeril. Attente SPW projet zone immersion temporaire. 
Pas d'accord raisonnable avec Infrabel suite négociation 2013. Déplacement officiel 
du sentier en 2017. Appel à subsides provinciaux 2014 pour aménagement côté Faux. 
Aménagement prévu en 2018.

x Rue Coussin Ruelle ● ● Fiche 8 Amélioration à proximité carrefour rue du village budgété en 2018 (subside SPW)

Sentier S158 entre la rue Massart et la rue de Faux ● ● Terminé 2013

x Accessibilité gare de la Roche (traversée RN275) ● ● ● ● Fiche 3
A étudier avec SPW en 2013 et 2014 - Reporté. Courrier et pétition ves le ministre en 
2016.  Demandes insistantes des habitants 2015-2016-2017

Arrêt RapidoBus à Beaurieux ● ● Fiche 7 Accessibilité des écoles Terminé 2013 (Subside province)

Sentier S57 le long de l’ITP ● ● Accessibilité des écoles Terminé 2013 (Subside province)

Place de Tangissart (trottoir) ● ● ● Fiche 1 Terminé 2013 (subside SPW)

x Place de Faux ● ● ● Fiche 4 Terminé 2016 (SPW)

Place de Sart (trottoir) ● ● ● Fiche 6 Accessibilité des écoles Terminé 2013 (subside SPW)

Accessibilité PMR ● ● ● ● ● ● Fiche 19 Pris en compte dans chaque projet de rénovation 

N237 - traversées piétonnes ● ● Planche N237 Réaménagement des voiries régionalesA étudier avec SPW en 2013 et 2014 - Reporté

N275 Ouest traversées piétonnes ● ● Terminé 2011 (SPW)

x N275 Sud traversées piétonnes ● ●
A étudier avec SPW en 2013 et 2014 - Reporté. Courrier et pétition ves le ministre en 
2016.  Demandes insistantes des habitants 2015-2016-2017

New 2013. Rénovation et prolongation trottoir Rue du Neuf Bois (accès école) ● ● Terminé 2013 (charge urbanisme)

New 2013. Rénovation et adaptation trottoirs rue Defalque RN275 ● ● Terminé en 2014

New 2013. Rénovation et élargissement trottoir carrefour rue des écoles / de la Résistance ● ● Terminé en 2014

New 2013. Rénovation trottoirs rue P. Henricot (accès école) ● ● Trottoir remis en état en 2016

New  2013 création trottoir rue de la  Papeterie jusqu'à MSG ● ● Charge d'urbanisme lotissement de MSG. Etude en 2014, réalisation en 2015.

Promotion des modes doux

Ramassage scolaire à pied ou à vélo ● ● ● Fiche 16 Mobilité à l'école - fiche 17
x Sensibilisation de la population ● ● Fiche 23 En 2014 lorsque les projets en cours seront terminés - A voir avec le Gracq 2018

Covoiturage

New 2012  Parking covoiturage pôle intermodale RN25 Beaurieux Carte 4 Terminé 2011 (subside SRWT). Evaluer l'opportunité d'une 2ème phase

x New 2013  Aménager parking covoiturage RN25-RN275 Poteau Carte 4 Aménagement léger réalisé. Réfléchir à un plus grand parking sur terrain SPW

Développer le covoiturage ● ● ● ● ● Fiche 20
Membre du réseau VAP, Adhésion à Carpoolplaza en 2011, Semaine de la mobilité : 
Accent sur les VAP. Arrêt association VAP par manque d'intérêt du public.

x New 2014 Création d'un parking de covoiturage rue des Mélèzes ● ● Plan d'alignement géomètre 2016 + aménagement 2017

Communication - sensibilisation

Assister les entreprises et les écoles dans la mise en œuvre de plans de déplacements ● ● ● ● ● ● Fiches 17 et 18 Mobilité à l'école Projet école au bout des pieds à Sart / pas d'autres demandes. Terminé 2013
Outils de communication ● ● ● Fiche 23

Légende des couleurs :
Terminé - réalisé - abandonné
En cours
Au planning d'étude
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