

Tableau des actions : 20/12/2017 Court Terme

ACTIONS	Terme			Acteurs				Doc liés	Mesures liées	Remarque
	Court	moyen	long	Commune	SPW	TEC	SNCB			
Réseau routier										
x Application du régime de vitesse	•	•		•	•			Carte 5	Court (1-4 ans) - moyen (5-8) - long (9-12)	Courrier de demande d'avis du SPW du 4 octobre 2013 - Avis positif du Conseil le 21 octobre 2013. CSC en cours de réalisation par le SPW. Arrêté ministériel reçu en 2015. remarques de la commune envoyées au SPW en septembre 2015. En 2017 il reste un demande insistante des habitants de Tangissart pour la RN275 Sud.
Réseau Poids Lourds	•			•				Carte 6		Terminé 2012
Adaptation des feux du carrefour de la Lanterne	•			•				Fiche 24		Terminé 2012 par SPW. A évaluer et adapter. Ok en 2013
Modération de la vitesse										
Mise en place de zones 30	•	•		•				Carte 5	Sécurisation d'itinéraires cyclables	RCR voté par CC du10/09/13 mise en application des modifications dès réception d'avis du SPW
x Aménagement de dispositifs ralentisseurs de vitesse av. des Prisonniers de guerre	•			•				Fiche 11	Abords d'école	Réflexion r en 2017 avec l' école et les riverains et par les services pour la situation de l'égouttage et la rénovation de la voirie en fonction de l'implantation de St Etienne et du complexe sportif. Budget pour étude en 2018. Réalisation si possible en 2020.
Aménagement de dispositifs ralentisseurs de vitesse Rue de Sart	•			•					Sécurisation d'itinéraires cyclables	Terminé 2011
Placement de panneaux dynamiques sur N237 et N275 + réseau communal principal	•	•		•						8 radars préventifs placés en 2012, 5 panneaux fixes et un radar mobile en cour de placement. Terminé 2013
x Zone 50 sur N275 à Tangissart et Faux	•			•						Courrier de demande d'avis du SPW du 4 octobre 2013 - Avis positif du Conseil le 21 octobre 2013. CSC en cours de réalisation par le SPW. Arrêté ministériel reçu en 2015. remarques de la commune envoyées au SPW en septembre 2015. En 2017 il reste un demande insistante des habitants de Tangissart pour la RN275 Sud.
Modification des limites de vitesse sur N275 Ouest	•			•						Terminé 2011 (SPW)
x New 2012 Sécurisation tronçon rue du Marais N275	•			•						Terminé en 2016 (SPW)
x New 2013 Modification dispositifs de sécurité centre de Beurieux	•			•						Charge d'urbanisme lotissement MSG. Etude à réaliser suite analyse étude d'incidence à réaliser en 2016 afin d'assurer la mise en œuvre avant la fin de la construction du lotissement de la rue de la Papeterie. Pas d'avancée en 2017.
Stationnement										
x Zone bleue avenue de Wisterzée, la rue Henricot et la rue de Vaujours	•			•						Fait pour parking rue du Werchai en 2017.
Zone bleue avenue des Combattants	•			•						
Signalisation directionnelle parking public derrière la maison communale	•			•						Terminé 2012
Utilisation du parking du Parc à mitraille en journée par les navetteurs	•			•						Possible (va évoluer avec aménagement du site H2). Terminé 2012
Transport public - Haltes SNCB										
Améliorer l'accueil des usagers	•						•			Rencontre avec la SNCB Holding 14/09/11 ; 06/03/13 ; 06/05/13 (+ infrabel). Analyse faire une salle d'attente gare de CSE avec SNCB Holding 11/10/13, projet abandonné 03/11/14 (SNCB Station) -Nouveau quais en cours d'aménagement pour halte CSE
Parkings vélos adaptés et visibles	•						•			Déplacement des parking vélo dans le centre effectué en 2012
Transport public - Desserte										
Arrêt du proxibus 205 au niveau du Clos de Profondval	•			•					Intervention de Mont-Saint-guibert	Proxibus 205 n'existe plus.
x Mise en place d'une ligne vers LLN	•	•		•						Lettre du TEC 30/11/11 accord si obtention de moyen SRWT. Interpellation Conseil communal novebre 2017 pour un proxibus communal
x Navettes entre la gare d'Ottignies et les haltes de Court-Saint-Etienne	•	•		•		•				Aucune demandes des habitants. Abandonné en 2016
New 2013. Courrier commune vers groupe SNCB contre report de RER en 2025 et urgence déplacement quai vers Ottignies à la halte de CSE	•			•		•				Déplacement du quai réalisé en 2014
Transport public - Arrêts TEC										
Halte Suzeril : ligne 28	•					•		Fiche 21		Terminé 2013 (subside SRWT)
x Halte Demolder : ligne 19	•					•		Fiche 21		Terminé en 2016 (SRWT)
Halte Beurieux centre : ligne 30	•					•		Fiche 21		A étudier en 2013. Report en 2014 - Report en 2015. Arrêt réalisé à hauteur du rapidobus. Pas de demande du TEC et des usagers.
Réseau cyclable										
Liaison rue de Beurieux - échangeur RN25 (liaison douce CSE-MSG)	•			•				Carte 2		Terminé 2012 (Subside province)
Liaison cyclable par le sentier S66 (liaison douce CSE-MSG)	•			•				Carte 2		Terminé 2012 (Subside province)
Sentier S94 entre rue des Taillettes (RN237) et la rue du Pont de Pierre	•			•				Carte 2		Fait en 2014
Liaisons du centre de Sart et de Faux à la gare de Faux	•			•	•			Fiche 5 + carte 2	Accessibilité gare de Faux	En ordre 2012
Liaisons du centre de Sart à La Roche	•			•				Carte 2		En ordre 2012
Liaisons du centre de Sart à la rue de Suzeril	•			•				Carte 3		Rue de Suzeril rénovée en 2013 (Subside province). Attente rénovation S94 ci-dessus
x Liaison Tangissart – Gare de La Roche – rue de La Roche	•			•	•			Fiche 2 + carte 2	Accessibilité gare de La Roche	2016 Mise en ordre des abords de la halte de La Roche avec participation de la SNCB et subside province.

Tableau des actions : 20/12/2017 Court Terme

ACTIONS	Terme			Acteurs				Doc liés	Mesures liées	Remarque
	Court	moyen	long	Commune	SPW	TEC	SNCB			
Mise en place des SUL	•			•						Terminé 2011
Balisage	•			•				Fiche 14		Fait par SPW sur le Ravel
Parkings vélo	•			•		•	•	Fiche 15 + carte 1		Terminé 2011
Publication carte vélo	•			•						
x Atelier vélo	•	•		•						Organisé par le Gracq au quatre quarts
Promotion du vélo	•			•				Fiche 16		Contact pris avec les écoles primaires stéphanoises à propos de l'organisation du brevet du cycliste. Pas d'intérêt des écoles actuellement : des actions sont déjà organisées régulièrement avec pro-vélo.
x Les pistes sur voirie régionale	•			•				Carte 2		Rénovation complète par SPW. Manque un tronçon à rénover entre Merviaux et Noirhat sur la RN237
New 2013 Piste cyclable rue des Métallurgistes. Vers commerce et PME										Terminé 2013 (Subside province)
New 2013 Piste cyclable sentier 60 et 62 (liaison douce CSE-MSG)										Terminé 2013 (Subside province)
x New 2013 Envisager amélioration cyclable partie en pavés de la rue des Maçons										Subside SPW 2016 - Etude en cours
x New 2013 création piste cyclable rue de la Papeterie pour connexion à la coulée verte qui rejoindra à terme le centre de MSG en traversant le nouveau lotissement.	•			•						Terminé en 2016
Cheminements piétons										
x S103 entre Faux et Suzeril	•			•						En cours, contact pris avec la SNCB afin d'envisager la déviation du sentier. Aménagement effectué côté Suzeril. Attente SPW projet zone immersion temporaire. Pas d'accord raisonnable avec Infrabel suite négociation 2013. Déplacement officiel du sentier en 2017. Appel à subsides provinciaux 2014 pour aménagement côté Faux. Aménagement prévu en 2018.
x Rue Coussin Ruelle	•			•				Fiche 8		Amélioration à proximité carrefour rue du village budgété en 2018 (subside SPW)
Sentier S158 entre la rue Massart et la rue de Faux	•			•						Terminé 2013
x Accessibilité gare de la Roche (traversée RN275)	•			•	•		•	Fiche 3		A étudier avec SPW en 2013 et 2014 - Reporté. Courrier et pétition vers le ministre en 2016. Demandes insistantes des habitants 2015-2016-2017
Arrêt RapidoBus à Beaurieux	•			•				Fiche 7	Accessibilité des écoles	Terminé 2013 (Subside province)
Sentier S57 le long de l'ITP	•			•					Accessibilité des écoles	Terminé 2013 (Subside province)
Place de Tangissart (trottoir)	•	•		•				Fiche 1		Terminé 2013 (subside SPW)
x Place de Faux	•	•		•				Fiche 4		Terminé 2016 (SPW)
Place de Sart (trottoir)	•	•		•				Fiche 6	Accessibilité des écoles	Terminé 2013 (subside SPW)
Accessibilité PMR	•	•		•	•	•	•	Fiche 19		Pris en compte dans chaque projet de rénovation
N237 - traversées piétonnes	•			•				Planche N237	Réaménagement des voiries régionales	A étudier avec SPW en 2013 et 2014 - Reporté
N275 Ouest traversées piétonnes	•			•						Terminé 2011 (SPW)
x N275 Sud traversées piétonnes	•			•						A étudier avec SPW en 2013 et 2014 - Reporté. Courrier et pétition vers le ministre en 2016. Demandes insistantes des habitants 2015-2016-2017
New 2013. Rénovation et prolongation trottoir Rue du Neuf Bois (accès école)	•			•						Terminé 2013 (charge urbanisme)
New 2013. Rénovation et adaptation trottoirs rue Defalque RN275	•			•						Terminé en 2014
New 2013. Rénovation et élargissement trottoir carrefour rue des écoles / de la Résistance	•			•						Terminé en 2014
New 2013. Rénovation trottoirs rue P. Henricot (accès école)	•			•						Trottoir remis en état en 2016
New 2013 création trottoir rue de la Papeterie jusqu'à MSG	•			•						Charge d'urbanisme lotissement de MSG. Etude en 2014, réalisation en 2015.
Promotion des modes doux										
Ramassage scolaire à pied ou à vélo	•	•		•				Fiche 16	Mobilité à l'école - fiche 17	
x Sensibilisation de la population	•			•				Fiche 23		En 2014 lorsque les projets en cours seront terminés - A voir avec le Gracq 2018
Covoiturage										
New 2012 Parking covoiturage pôle intermodale RN25 Beaurieux								Carte 4		Terminé 2011 (subside SRWT). Evaluer l'opportunité d'une 2ème phase
x New 2013 Aménager parking covoiturage RN25-RN275 Poteau								Carte 4		Aménagement léger réalisé. Réfléchir à un plus grand parking sur terrain SPW
Développer le covoiturage	•	•	•	•	•			Fiche 20		Membre du réseau VAP, Adhésion à Carpoolplaza en 2011, Semaine de la mobilité : Accent sur les VAP. Arrêt association VAP par manque d'intérêt du public.
x New 2014 Création d'un parking de covoiturage rue des Mélézes	•			•						Plan d'alignement géomètre 2016 + aménagement 2017
Communication - sensibilisation										
Assister les entreprises et les écoles dans la mise en œuvre de plans de déplacements	•	•	•	•	•	•	•	Fiches 17 et 18	Mobilité à l'école	Projet école au bout des pieds à Sart / pas d'autres demandes. Terminé 2013
Outils de communication	•	•		•				Fiche 23		

Légende des couleurs :

Terminé - réalisé - abandonné
En cours
Au planning d'étude