

Tableau des actions : 20/12/2017
Moyen terme

ACTIONS	Terme			Acteurs				Doc liés	Mesures liées
	Court	moyen	long	Commune	SPW	TEC	SNCB		
Réseau routier									Court (1-4 ans) - moyen (5-8) - long (9-12)
x Nouvelle liaison du centre		•		•	•		•	Carte 4	Rencontres OLLN-CSE-RW en 2016 et 2017
x Nouvelle liaison Vital Casse - échangeur de Beurieux		•	•	•	•			Carte 4	Etude de faisabilité réalisée par la commune en 2016.
x Traitement des voiries régionales		•	•	•	•	•		3 Planches	RN275 sud rénovation traversée de Faux printemps 2016. RN275 nord rond point av Bel Horizon Annoncé pour 2017
Modération de la vitesse									
x Carrefour N275 # rue de Villers		•		•	•			Fiche 3	Réalisation prévue en 2018 par DR BW SPW
x Carrefour N275 # rue de Faux		•		•	•			Fiche 5	Terminé en 2016
Effets de porte en entrée d'agglomération		•		•	•			Carte 5 et Fiche 22	Progressivement traitement des voiries régionales et communales.
Transport public - Haltes SNCB									
x Aménagement des parkings auto		•		•			•		Rencontre avec la SNCB Holding faite le 14/09/11; 06/03/13; 06/05/13 (+ infrabel); 13/08/13 (infrabel); 03/11/14 (SNCB Station); plusieurs échanges avec SNCB Station en 2015 et 2017 pour Halte de La Roche et Court.
Adaptation des quais (PMR)		•					•		Rencontre avec la SNCB Holding faite le 14/09/11; 06/03/13; 06/05/13 (+ infrabel); 13/08/13 (infrabel); 03/11/14 (SNCB Station). Fait pour halte de CSE.
Déplacement du quai de Court sens Charleroi-Ottignies à front de la rue Belotte		•	•				•		Terminé
Déplacement de la halte de Faux sens Ottignies-Charleroi		•	•				•		Tuc rail doit faire une étude, pas plus de précisions.
Transport public - Desserte									
Déplacement du terminus de la ligne 366		•	•	•	•				Abandonné par le TEC
Amélioration VICOM sur la N237		•	•	•	•			Fiche 24	Terminé 2017. arrêt à 200 m du rond point pour ligne 19, 28, 29 et 30
x 2 nouveaux arrêts pour les lignes 19-28-30 au rond-point N275#N237		•	•			•	•		
Transport public - Arrêts TEC									
x Arrêts à haute fréquentation		•				•		Fiche 21	Terminé. Arrêt Demolder et arrêt ITP ligne 19 complètement revu en 2016 par la SRWT
Réseau cyclable									
x Liaison entre l'échangeur de Beurieux et l'école Notre Dame des Hayeffes		•		•				Fiche 7 + carte 2	Terminé en 2016 avec la passerelle sur l'Orne, rue du Moulin
Sentier S51 entre avenue des Combattants - rue du Pont de Pierre		•		•				Fiche 12	Réalisé 2014
Liaison du centre au Rucheau (piste cyclable rue du Bois des Rêves)		•		•				Carte 2	Terminé (subside province)
Liaison du centre à LLN (piste cyclable rue du Bois des Rêves)		•		•				Carte 2	Terminé (subside province)
Transformation du Pré-RAVeL en RAVeL (du centre à la rue de Noirhat)		•		•					Terminé (subside province)
Chemins piétons									
Accessibilité de l'école de Tangissart		•		•				Fiche 2	Trottoirs rue Notre Dame rénové et complété en 2014 subside SPW
x Accessibilité du Collège Saint-Etienne rue des prisonniers de guerre		•		•	•			Fiche 11	Réflexion globale en cours dans le périmètre Rue Demolder, Pont de Pierre, François, 1er RI, Préravel, Prisonniers de guerre et place communale avec l'école et les services communaux. Objectif recherche de subsides pour aménagement. (plan de déplacement scolaire). Etude prévue au budget 2018
Accessibilité de l'école de Sart (trottoir rue la Chapelle, place de Sart, rénovation de sentiers du Clos Max Wéry à l'école.		•		•				Fiche 6	Terminé (Subside SPW)
Sentier S130 ou S131 entre la rue Masbourg et la rue de la Belle Haie		•		•					En ordre
x Accessibilité gare de Faux		•		•	•		•	Fiche 5	Terminé 2018
x Place Communale		•	•	•	•			Fiche 9	recherche subsides. Arrêt TEC SRWT abandonné. Etude reportée
x Rue de la résistance et rue Sambrée		•	•	•					Terminé 2014 et 2017
N237 trottoirs		•		•					
N275 Ouest trottoirs		•		•				Planche N275 Ouest	Réaménagement des voiries régionales
x N275 Sud trottoirs		•		•				Planche N275 Sud	Terminé 2016